

## MÉTHODOLOGIE ET CALENDRIER du projet d'école 2017 - 2020

### Phase 1 : BILAN ET ANALYSE

*Janvier à février 2017*

Échéance	Étapes	Supports
<b>Février 2017</b>	<b>A/ Bilan diagnostic (<u>Document A</u>)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilan du précédent projet d'école</li> <li>• Repérage des caractéristiques de l'école au travers des indicateurs.</li> <li>• Étude des résultats des élèves (évaluations de classe, évaluations nationales CE2)</li> </ul>	Arc en ciel Tableau de bord école Évaluations des acquis des élèves Observations récurrentes

### Phase 2 : CONCEPTION DU PROJET D'ÉCOLE *de février 2017 à avril 2017*

Échéances	Étapes
<b>Avril 2017</b>	<b>B/ Constats et axes prioritaires (<u>Document B</u>)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse des besoins prioritaires</li> <li>• Choix des axes prioritaires et définition des objectifs opérationnels, <b>au regard des priorités académiques et départementales</b></li> </ul> <b>C/ Choix des stratégies et des dispositifs (<u>Document C</u>)</b> mis en œuvre pour atteindre les objectifs opérationnels et <b>définition des modalités d'évaluation</b> : quels sont concrètement les « progrès attendus » (choix d'un ou plusieurs critères permettant d'évaluer chaque objectif)
	<i>Retour de la fiche de dialogue à l'IEN pour le 7 avril</i>

### Phase 3 : PRESENTATION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET D'ÉCOLE

Échéances	Étapes
<b>Mai/juin 2017</b>	<b>D/ Présentation du projet d'école au 3<sup>ème</sup> conseil d'école</b>
<b>Septembre 2017</b>	Elaboration d'un plan prévisionnel d'actions. ( <b>Document D</b> ) <b>Retour à l'IEN fin septembre</b> Rédaction des fiches actions (document à venir)
<b>Juin 2018 Juin 2019 Juin 2020</b>	Évaluation annuelle du projet d'école sous la forme d'un <b>bilan annuel des actions</b> à l'issue de chaque année scolaire (information du conseil d'école de fin d'année) <b>Avenant</b> rédigé en début d'année scolaire suivante. ( <b>Document D</b> )